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               上海市普陀区教育学院 

普陀区教育学院绿化施工项目工作流程图

[image: image1.jpg]










                           

项目确定





项目实施





竣工验收





、试记������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������经费预算(50万以内)





根据实际需求由相关人员提出具体方案





合同备案





按规定上报，严格招标，确定施工单位








院长室进行审批





竣工验收





材料上报、归档





制订工作实施方案








报院务会议讨论通过





决算





组织实施





签定合同
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